

PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE  
RIOMAGGIORE(SP)

LAVORI DI:	Manutenzione da realizzare lungo la rete sentieristica ricadente nel territorio del Parco Nazionale delle Cinque Terre
IMPRESA:	C.E.M.A. COSTRUZIONI EDILI MARITTIME AUTOSTRADALI S.R.L. con sede in Chiavari (GE) CAP 16043 – Via Nino Bixio n. 18/1 REA GE 03242880106 PI/C.F. 03242880106
IMPORTO DEI LAVORI	
Importo a ragione di perizia dei lavori e delle spese	€ 219.304,90
Di cui per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.710,00
Ribasso d'asta %	29,54%
Importo Ribasso d'asta	€ 64.277,53
Importo dei lavori compresi oneri della sicurezza	€ 155.027,37
CIG	7444839B7C
Lavori aggiudicati in via provvisoria con Determina Dirigenziale n. 279 del 18/06/2018	

**ORDINE DI SERVIZIO N. 3**

Il sottoscritto Direttore dei Lavori

**Premesso :**

- che i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza il giorno 21 giugno 2018
- che con comunicazione in data 04 marzo 2019 l'Ente Parco ha comunicato alla D.L. le priorità di intervento con modifiche al cronoprogramma di progetto

**ORDINA**

all'Impresa C.E.M.A. di provvedere al più presto e comunque non più tardi a partire dal giorno 15 marzo 2019 a dare avvio alle opere di sfalcio ed eliminazione piante arboree pericolose prioritariamente sulle percorrenze indicate nel seguito:

	numero	da	a
1	590	MONTEROSSO	MESCO
2	591	MESCO	COLLA DI GRITTA
3	591C	COLLA GRITTA	SELLA CROCETTOLA
4	598 AV5T	SELLA CROCETTOLA	IL TERMINE
5	582	IL TERMINE	REGGIO
6	508	REGGIO	FOCE DRIGNANA
7	598 AV5T	FOCE DRIGNANA	TELEGRAFO
8	593	TELEGRAFO	RIOMAGGIORE
9	501	RIOMAGGIORE	STRADA PROVINCIALE 370
10	531C	PARCHEGGIO CORNIOLO	INNESTO 531
11	532	COSTA CORNIOLO	INNESTO 532C
12	532C	COSTA CORNIOLO	GROPPO
13	506V	GROPPO	PIE DI FIESSE
14	506	MANAROLA	VOLAstra
15	586	VOLAstra	CASE PIANCA
16	587	CASE PIANCA	CORNIGLIA
17	592 SVA	CORNIGLIA	VERNAZZA
18	592 SVA	VERNAZZA	MONTEROSSO

Il presente ordine di servizio è redatto in doppio esemplare perché uno venga restituito alla sottoscritta Direzione Lavori debitamente firmato in segno di ricevuta ed accettazione.

Riomaggiore, lì 04 marzo 2019

IL DIRETTORE DEI LAVORI

dott. agr. Paola Caffa

L'APPALTATORE

Sig. Enzo Cella



Visto

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Patrizio Scarpellini