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2 IPOTESI 2: QUADRO ECONOMICO 

 

QUADRO ECONOMICO 

    Euro  

  LAVORI   

A.01 SETTORE A  87'524.00  

A.02 SETTORE B  27'878.00  

A.03 SETTORE C  165'823.00  

A.04 SETTORE D  817'284.00  

A.05 SETTORE E  2'103'920.00  

A.06 SETTORE F  141'159.00  

A.07 INTERVENTI DIFFUSI  70'000.00  

A Totale Lavori  3’413'588.00  

      

  SICUREZZA   

B Totale oneri sicurezza  185'967.00  

      

C Totale appalto (A+B)  3’599'555.00  

      

  Somme a disposizione dell'amministrazione    

D.1 Imprevisti - (IVA inclusa).  166'975.46  

D.2 Incentivi di cui all'art.113, c.3 e 4 del D.lgs. 50/2016 (40% del 2% di C).  28'796.44  

D.3 Spese per acquisizione aree e/o pertinenti indennizzi  15'000.00  

D.4 Monitoraggi triennali (IVA inclusa).  129'000.00  

D.5 Spese di gara (incluse eventuali commissioni).  20'000.00  

D.6 Spese rilievi, accertamenti ed indagini (IVA inclusa).  15'000.00  

D.7 Spese tecniche di ingegneria.  310'000.00  

D.8 Spese tecniche di geologia.  32'500.00  

D.9 Cassa di previdenza (4%) su voce D.7.  12'400.00  

D.10 Cassa di previdenza (2%) su voce D.8.  650.00  

D.11 IVA (22%) su voci D.7 e D.9.  70'928.00  

D.12 IVA (22%) su voci D.8 e D.10.  7'293.00  

D.13 IVA lavori (22% di C).  791'902.10  

D Totale somme a disposizione dell'Amministrazione   1’600'445.00  

      

E TOTALE (C + D)  5'200'000.00  

 




